
近隣の皆様へのお知らせ 南北通路北端の出入口変更について

場内の工事についてa スタジアムの観客席の座席設置作業開始について

現在場内で設置が進んでいるスタジアムのスタンド部分の
段床（床板）に、座席を設置する作業が6月下旬から開始と
なります。座席は今回のスタジアムのために設計された専用
品もあり、様々なカラーバリエーションを予定しています。
新国立競技場でも同様に複数のカラーバリエーションの座

席を設置しており、単色に比べてデザイン上も鮮やかになり
ます。
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NEWS ! 屋根鉄骨工事の東側が終盤に、残る南の屋根鉄骨工事と内装・外装工事も継続中
・ｽﾀｼﾞｱﾑの北側、西側、東側、南側工区で屋根鉄骨工事を進めております。
・ｽﾀｼﾞｱﾑについては内装工事・外装工事も継続して行っております。
・ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ工事は橋脚建方が終了し、上部工（桁架設の準備工事）を施工中です。

2024.07
広場完成
▼

2022.02
着工
▼
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サミットも無事に終わり、梅雨の時期となってまいりました。本体の完
成まであと約半年となり、工事の繁忙度も増しております。南側について
も屋根の形が徐々に見えてきており、上棟（鉄骨の建方完了）まで残りわ
ずかとなりました。気温と湿度も高くなり、これからは熱中症が心配な季
節ですので、体調管理並びに安全管理に万全を期したいと思います。

１５

現在中央公園敷地を南北に縦断する歩行者・自転車用通路を運用しておりますが、
中央公園Ｐ－ＰＦＩ事業の商業棟建設準備のため、北端の通路出入口を右下図のよ
うに変更致します。（直線ではなく緩やかに西側にカーブする形状になります。）
新出入口の整備作業は5月下旬から着手し、6月10日に出入口の切り替え作業を行

います。近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。

2024.01末
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ完成
▼

2023.12末
スタジアム完成

▼

東側ペデ工事

Ｒ5年5月23日 南東側全景写真

道のりメーター

１５

着工から
約53％

今回はホーム側サイドスタンドについてご紹介いたし
ます。建物高さの関係から今回は南側サイドスタンドが
ホーム側の配置となっており、ワンスロープ型を採用し
ています。この形式によりビッグフラッグも展開するこ
とが可能で、チーム、サポーターのスタンドでの一体感
を演出します。

設計だより ビッグフラッグも展開できるワンスロープのサイドスタンド

変更後
（6月10日～）変更前
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