

作業所長挨拶

厳しい残暑が続く中、現場の工事は最盛期を迎えております。9月～10月に掛けて、屋根工事の完了、外部足場の解体、外構工事の本格化と、現場の状況はめまぐるしく変遷します。また内外装工事・仕上工事・設備工事も佳境を迎えており、外観だけではなく建物内部も完成に向けて工事が進捗していきます。



NEWS！ 外構工事が本格化、場内全域で内外装工事・仕上工事・設備工事が最盛期

- ・スタジアム全ての工区で、屋根工事がほぼ完了となります。
- ・スタジアムについては外構工事が本格化し、工事も最盛期を迎えています。
- ・ペDESTリアンデッキ工事は道路横断部以外の残る橋桁架設と仕上工事を継続しています。



道のりメーター



設計どより 選手たちのパフォーマンスを引き出す高性能フィールド

今回はフィールドについてお伝えします。高い技術を競う現代サッカーでは、高性能なフィールドが必要です。プレーの質と怪我から守るための芝と床土の性能はもちろん、屋根が覆う環境下での育成や降雨時の排水性能など、スタジアムには多くの工夫が必要となります。今回は、南側の大きな開口部による風の取り込みや透水性の高い中国地方の砂材を採用したほか、1年に及び性能試験を経て選定した芝を採用して、高い性能を確保し選手のパフォーマンスを支えます。




場内の工事進捗状況 屋根工事の完了について

昨年秋より着手しておりました屋根工事が、約一年間の工程を経て、今月中には完了となる見込みです。

翼をイメージさせるような曲面の多い複雑な形状の屋根で、工事の難易度は非常に高いレベルにありましたが、技術者の尽力により大きなトラブルなく屋根工事を進めることが出来ました。

屋根工事の完了に伴い場内にある大型クレーンの解体作業が進むことで、今後は建物内部の仕上工事や、建物周辺の外構工事を中心とした作業に移行していく予定となっております。



近隣の皆様へのお知らせ 南北通路南端の形状変更につきまして

東側広場における中央公園Park-PFI事業の公園施設新築工事の着手につきましては先月号にて既報の通りでございますが、そちらの工事着手に伴い、現在利用いただいております南北通路の通路南端部の盛替え作業を行います。

9月には新しい南側の出入口への切り替えが完了予定でございます。通行される方の安全に配慮しながら作業を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

