

作業所長挨拶


スタジアム本体の完成まで残り1ヶ月となりました。今年末には工事が完了し、12月28日に広島市へ引渡しを行います。ご近隣の皆様始め、関係者の皆様のご協力により、スタジアム本体の竣工まで秒読み段階となりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

ペDESTリアンデッキも来年1月末の竣工となり、広場整備も来年7月末まで継続しますので、引き続き安全第一で作業を進めて参ります。




NEWS！スタジアム本体工事は12月末完成、ペDESTリアンデッキも残り一ヶ月


- ・スタジアム工事は仕上工事・外構工事が中心となり、各種検査と試験を行っております。
- ・ペDESTリアンデッキ工事はタイル張や手摺設置等の仕上工事を行っています。



R5年11月28日 南東側全景写真



写真①：R5年11月28日 北西側全景写真




写真②：R5年11月30日 3F北東コナ



道のりメーター



場外の状況について スタジアムの外周部



外構の状況について スタジアム外観



場内の状況について スタジアム内部（フィールド）

