

作業所長挨拶

あけましておめでとうございます。スタジアム本体の完成まで残り一年を切りまして、これから益々工事がスピーディーに進捗する年となりました。年明けからは屋根工事が本格化し、さらに内装・外装工事も一段と進んでまいります。現場の繁忙度は高くなりますが、引き続き事故のないよう安全第一で取り組みます。本年もよろしくお願い申し上げます。



NEWS！ 屋根鉄骨建方工事が本格化


- ・スタジアムの北側、西側、東側工区では屋根鉄骨工事を進めております。（南側は次年度）
- ・スタジアムの地上躯体工事も順調に進んでおります。
- ・ペデストリアンデッキ工事は、橋脚工事に着手しております。



R4年12月27日 南東側全景写真



写真①：R4年12月27日 北西側全景写真



写真②：R4年12月21日 北西側地上写真

道のりメーター



設計どより 幅10m・ぐるぐる回れるメインコンコース

今回は3階メインコンコースをご紹介します。幅は10mとなっており、360度周回することのできるこの空間は、試合時には食事や買い物を楽しめるようゆったりとした時間をすごせる空間として、また試合がない時には、展示会やランニングといったイベントにも活用できます。

様々な使い方が可能となるエリアとなっております。



メインコンコース

シンポジウム開催のご報告

先月号でもお知らせしましたが、12月10日（土）に建築・都市計画を学ぶ学生を対象に、中央公園全体や広場の過ごし方・使い方を含めた、新たなまちづくりについて議論するシンポジウムを開催しました。

当日はパネラーによる設計意図の説明のほか、学生たちにグループを組んでもらい、中央公園全体や広場での過ごし方や使い方についての意見交換や議論を行い、大変な盛況となりました。



ワークショップの様子

現場での取り組み 年末年始を始めとする長期休暇期間の現場体制について

現場内では、長期休暇期間中に現場に異常がないかどうか、日々警備員による巡回警備を行っております。何か異常があれば直ちに職員が駆けつけて対応できる体制を整えております。さらに常時遠隔地においても場内の様子を把握できるように、リモートで確認出来る監視カメラ等も整備しております。

また場内で稼働しているクレーンについては、長期休暇期間中に万が一のことがないよう、クレーンを折りたたんで機体の高さを抑える対策を実施しております。

長期休暇期間中であっても、近隣の皆様にご安心いただけるように努めて参ります。

